


Sin filtros aplicados


Resumen general




Distribuciones



Gantt — tareas en curso y realizadas



Burndown



Ranking de usuarios

USUARIO	ASIG.	EN CURSO	COMPL.	VENC.	Ø DÍAS
Team Tres	1	0	1	0	0,0
Team Cinco	1	0	1	0	0,0
Team Cuatro	2	1	0	0	0,0
Team Uno	1	0	0	0	0,0
Team Dos	1	0	0	0	0,0

Reporte PDF Post-Fix

Workspace: Testing Cycles

Sin filtros aplicados

Comparativa por cliente (etiqueta)

CLIENTE	TOTAL	ABIERTAS	COMPL.	VENC.	% COMP.
Recurrent	4	4	0	0	0%
Cliente Alpha	2	2	0	0	0%
Cliente Delta	2	1	1	0	50%
Cliente Beta	1	1	0	0	0%
Cliente Gamma	1	0	1	0	100%

Detalle de tareas (10 de 10)

ID	TÍTULO	ASIGNADO	ESTADO	PRIORIDAD	INICIO	VENCE
PROY-9	Aprobación vía /approve — Cliente Alpha	Team Cuatro	En revisión	High	—	—
PROY-8	Aprobación requerida — Cliente Delta crítico	Team Cinco	Completado	Urgent	—	—
PROY-7	Entrega deployment Cliente Delta (requiere a...	Team Cuatro	Backlog	High	—	—
PROY-6	Revisión final Cliente Gamma (requiere aprob...	Team Tres	Completado	Urgent	—	—
PROY-5	Implementar dashboard Cliente Beta	Team Dos	Backlog	Medium	—	—
PROY-4	Diseñar landing page Cliente Alpha	Team Uno	Backlog	High	—	—
PROY-3	Recurrente Diaria — Reporte de actividades	—	Backlog	None	—	30/05/26
PROY-2	Recurrente Semanal — Reunión de equipo	—	Backlog	None	—	30/05/26
PROY-1	Recurrente Anual — Auditoría anual	—	Backlog	None	—	30/05/26
PROY-0	Recurrente Mensual — Cierre mensual	—	Backlog	None	—	30/05/26